

		PLAZO		
		2020		
		1	2	3
MESES DE EJECUCION		OCT	NOV	DIC
CONVENIO FIRMADO	19-10-2020	X		
FICHA DE PROYECTO	Comité Municipal	X		
	Comité Comunal	X		
RENDICION			X	X
DIFUSION CRONOGRAMA	CAC-CAM	X		
FUNCIONAMIENTO DE COMITES	Reuniones Comité Municipal		X	
	Reuniones Comité Comunal	X		X
<b>COMPROMISOS OBLIGATORIOS</b>				
GESTION SUSTENTABLE	Programa en materia EE	X	X	X
	Plan de profundización EE	X	X	X
	Programa en materia EH	X	X	X
	Plan de profundización EH	X	X	X

16 Abril 1850


	Plan de acción y mecanismo de Gestión de Reciclaje	X	X	X
	Plan de compras verdes	X	X	X
	Compromiso de criterios de diseño	X	X	X
POLITICA AMBIENTAL	Formulación	X	X	X
	Aprobación			
	Publicación			
ESTRATEGIA AMBIENTAL	Revisión participativa	X	X	X
	Elaboración de indicadores	X	X	X
	Publicación			
	Ejecución			
PARTICIPACION CIUDADANA	Propuesta de Mecanismos	X	X	X
	Ejecución de mecanismos			
	Reporte anual			
	Planificación de las fiscalizaciones	X		
	Informe de fiscalización	X		X
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Plan de acción de RSD	X	X	X
	Ejecución del Plan			

16 Abril 1850

<b>EDUCACION AMBIENTAL</b>	Talleres y programas de capacitación			
	Capacitación de la ordenanza			X
	Capacitación de riesgos ambientales			
<b>DIFUSION DE TEMAS AMBIENTALES</b>	Señaléticas	X	X	X
	Logotipo	X	X	X
	PRAS -COSOC- Consejo Municipal	X	X	X
	Cuenta Publica	X	X	X
<b>COMUNIDADES SUSTENTABLES</b>	Implementación del Modelo de Gestión	X	X	X
<b>PLAN DE TENENCIA RESPONSABLE</b>	Plan de educación	X	X	X
	Elaboración y publicación de la ordenanza	X	X	X
<b>PROYECTOS FPA</b>	Revisión de proyectos FPA 2018-2019	X	X	X
	Evaluación de Factibilidad de continuidad de proyectos			
<b>RECURSOS DE PLANIFICACION</b>	<b>Plan piloto de producción sustentable</b>	X	X	X
<b>RIESGOS AMBIENTALES</b>	Campaña de sensibilización	X	X	X

16 Abril 1850

<b>INDICADORES AMBIENTALES</b>	<b>RSD</b>			
	<b>Agua</b>			
	<b>Suelo</b>			
	<b>Biodiversidad</b>			
	<b>Educación Ambiental</b>			
	<b>Gestión Municipal</b>			
<b>HUELLA DE CARBONO</b>	<b>Cuantificación del programa</b>			X
<b>ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL</b>	<b>Celebración del Día de</b>	X	X	X



		PLAZO											
		2021											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MESES DE EJECUCION		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CONVENIO FIRMADO													
FICHA DE PROYECTO	Comité Municipal												
	Comité Comunal												
INFORME DE RENDICION		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DIFUSION CRONOGRAMA	CAC-CAM												
FUNCIONAMIENTO DE COMITES	Reuniones Comité Municipal	x		x		x		x		x		x	
	Reuniones Comité Comunal		x		x		x		x		x		x
COMPROMISOS OBLIGATORIOS													
GESTION SUSTENTABLE	Programa en materia EE	x											
	Plan de profundización EE	x											
	Programa en materia EH	x											
	Plan de profundización EH	x											

16 Abril 1850


	Plan de acción y mecanismo de Gestión de Reciclaje	x											
	Plan de compras verdes	x											
	Compromiso de criterios de diseño	x											
POLITICA AMBIENTAL	Formulación												
	Aprobación	x	x										
	Publicación		x	x									
ESTRATEGIA AMBIENTAL	Revisión participativa	x											
	Elaboración de indicadores	x											
	Publicación		x	x									
	Ejecución				x	x	x	x	x	x	x	x	x
PARTICIPACION CIUDADANA	Propuesta de Mecanismos												
	Ejecución de mecanismos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Reporte anual		x										
	Planificación de las fiscalizaciones			x	x								
	Informe de fiscalización		x		x	x		x			x		x
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Plan de acción de RSD	x	x	x									
	Ejecución del Plan				x	x	x	x	x	x			

16 Abril 1850

EDUCACION AMBIENTAL	Talleres y programas de capacitación	x			x				x				
	Capacitación de la ordenanza				x				x				x
	Capacitación de riesgos ambientales		x						x				
DIFUSION DE TEMAS AMBIENTALES	Señaléticas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Logotipo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	PRAS -COSOC- Consejo Municipal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Cuenta Publica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
COMUNIDADES SUSTENTABLES	Implementación del Modelo de Gestión	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PLAN DE TENENCIA RESPONSABLE	Plan de educación	x	x	x			x	x	x	x			
	Elaboración y publicación de la ordenanza	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
PROYECTOS FPA	Revisión de proyectos FPA 2018-2019	x	x										
	Evaluación de Factibilidad de continuidad de proyectos				x	x	x	x	x				
RECURSOS DE PLANIFICACION	Plan piloto de producción sustentable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RIESGOS AMBIENTALES	Campaña de sensibilización	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

16 Abril 1850

<b>INDICADORES AMBIENTALES</b>	<b>RSD</b>	x	x											
	<b>Agua</b>	x	x											
	<b>Suelo</b>	x	x											
	<b>Biodiversidad</b>	x	x											
	<b>Educacion Ambiental</b>	x	x											
	<b>Gestion Municipal</b>	x	x											
<b>HUELLA DE CARBONO</b>	<b>Cuantificación del programa</b>	x	x											x
<b>ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL</b>	<b>Celebracion del Día de</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x





		PLAZO		
		2022		
		16	17	18
<b>MESES DE EJECUCION</b>		ENE	FEB	MAR
<b>CONVENIO FIRMADO</b>				
<b>FICHA DE PROYECTO</b>	Comité Municipal			
	Comité Comunal			
<b>INFORME DE RENDICION</b>		x	x	x
<b>DIFUSION CRONOGRAMA</b>	CAC-CAM			
<b>FUNCIONAMIENTO DE COMITES</b>	Reuniones Comité Municipal	x		x
	Reuniones Comité Comunal		x	
<b>GESTION SUSTENTABLE</b>	Programa en materia EE			
	Plan de profundizacion EE			
	Programa en materia EH			
	Plan de profundizacion EH			

16 Abril 1850

	Plan de acción y mecanismo de Gestión de Reciclaje			
	Plan de compras verdes			
	Compromiso de criterios de diseño			
POLITICA AMBIENTAL	Formulación			
	Aprobación			
	Publicación			
ESTRATEGIA AMBIENTAL	Revisión participativa			
	Elaboración de indicadores			
	Publicación			
	Ejecución	X	X	X
PARTICIPACION CIUDADANA	Propuesta de Mecanismos			
	Ejecución de mecanismos	X	X	X
	Reporte anual		X	
	Planificación de las fiscalizaciones			X
	Informe de fiscalización		X	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Plan de acción de RSD			
	Ejecución del Plan			

16 Abril 1850

EDUCACION AMBIENTAL	Talleres y programas de capacitación	x		
	Capacitacion de la ordenanza			
	riesgos ambientales		x	
DIFUSION DE TEMAS AMBIENTALES	Señaleticas	x	x	x
	Logotipo	x	x	x
	PRAS -COSOC- Consejo Municipal	x	x	x
	Cuenta Publica	x	x	x
COMUNIDADES SUSTENTABLES	del Modelo de Gestion	x	x	x
PLAN DE TENENCIA RESPONSABLE	Plan de educacion			
	Elaboracion y publicacion de la ordenanza			
PROYECTOS FPA	Revisión de proyectos FPA 2018-2019			
	Evaluacion de Factibilidad de continuidad de proyectos			
RECURSOS DE PLANIFICACION	Plan piloto de produccion sustentable	x	x	x
RIESGOS AMBIENTALES	Campaña de sensibilizacion			

16 Abril 1850

<b>INDICADORES AMBIENTALES</b>	<b>RSD</b>	X	X	
	<b>Agua</b>	X	X	
	<b>Suelo</b>	X	X	
	<b>Biodiversidad</b>	X	X	
	<b>Educación Ambiental</b>	X	X	
	<b>Gestión Municipal</b>	X	X	
<b>HUELLA DE CARBONO</b>	<b>Cuantificación del programa</b>	X	X	
<b>ACTIVIDADES DEL CALENDARIO AMBIENTAL</b>	<b>Celebración del Día de</b>	X	X	X

