

Componente /Linea estrategica	Actividad	Descripción de logro Esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
Convenio SCAM Fase 3	Subscripción convenio	Firma Alcalde Convenio e inicio Fase 3	X												
Cronograma de Acción	Elaboración del cronograma	Carta Gantt elaborada	X												
	Difusión interna	Envío y recepción de circular informativa	X												
	Reporte al Concejo Municipal	Cronograma revisado y validado	X												
	Difusión al CAM	Cronograma revisado y validado por el CAM	X												
	Difusión al CAC	Cronograma revisado y validado por el CAC	X												
Auditoria	Aplicación de Entrevistas o encuestas	Aplicación de encuestas a funcionarios		X				X							
		Aplicación de encuestas a miembros del CAC			X			X							

	Evaluación del Avance del SCAM	Avances de compromisos SCAM y pronunciamiento en DIA y EIA		X		X		X				X			
Funcionamiento CAM	Reuniones de coordinación	Verificación del cumplimiento de los programas o actividades de la Fase 3	X		X		X			X		X		X	
	Informe de avances y propuestas de mejoramiento	Cumplir con los objetivos del Comité			X		X			X					
Funcionamiento CAC	Reuniones de coordinación	Trabajo activo en la coordinación de ejecución de LE	X		X		X			X		X		X	
	Apoyar la ejecución de LE	Participación activa en la ejecución de LE			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Capacitaciones	Participación en Capacitaciones SCAM				X					X				
	Ficha proyecto de subsidio SCAM	Envío a Seremi y aprobación de Ficha proyecto CAC	X												
	Informe de cooperación	Identificar el estado de avance y cooperación del CAC con las LE		X		X						X			

Estrategia Ambiental	Difusión Masiva	Conocimiento de la Estrategia y los avances obtenidos en LE	X			X				X			X		
	Difusión Web	Publicación actualizada del avance de LE		X			X				X			X	
	Difusión de resultados	Presentación de resultados al CAC, CAM y WEB											X	X	
	Líneas estratégicas (LE)	Ejecución del 100% de los proyectos o acciones de las LE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Reporte de Líneas Estratégicas	Informe de Avance de LE enviado a SEREMI						X							
		Informe de resultados finales de LE												X	
Ordenanza Ambiental	Difusión Masiva	Conocimiento de la ciudadanía sobre la ordenanza			X	X	X	X							
	Difusión Web	Conocimiento de la ciudadanía sobre la ordenanza		X	X				X	X				X	
	Talleres de Difusión	Conocimiento de la ciudadanía sobre la ordenanza						X	X	X					



Capación Ambiental	Selección de beneficiarios				X											
	Ejecución del Plan					X	X	X	X	X	X	X	X			
	Capacitación al CAC	Transformación de los hábitos y costumbres socioambientales					X				X					
	Capacitación a funcionarios	Transformación de los hábitos y costumbres socioambientales						X					X			
	Informe de resultados	Resultados de ejecución del Plan de Capacitaciones												X	X	
	Aplicación de ecuestas	Obtener la percepción y conocimiento de las personas												X		
	Ejecucion de denuncias ambientales	Mecanismo eficiente de denuncias ambientales					X	X	X	X	X	X				
	Inclusión ambiental en las Cuentas públicas publicas	Área ambiental en Cuenta publica 2018								X	X					

Mecanismos de participación ciudadana	Difusión y entrega de información ambiental	Fortalecimiento de la comunicación ambiental comunal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Ejecución de Proyectos Participativos	Activación de la comunidad en temas ambientales	X	X					X	X						
	Audiencia pública ambiental	Informe publico sobre los mecanismos de participación ciudadana					X					X				
	Encuesta de percepción y conocimientos	Informe y reporte del conocimiento adquirido									X					
Unidad de Gestión Ambiental	Jerarquización del departamento	Representar el reconocimiento municipal de la UGA			X	X	X									
	Informe de presentación de recursos, programas y/o proyectos que ejecuta la UGA	Manifiestar la relevancia de la UGA										X	X			
	Informe de trabajo colaborativo con CAC y CAM	Manifiestar el trabajo colaborativo con los comites										X	X			

	Informe de presupuesto de financiamiento de la UGA	Presupuesto de financiamiento para la UGA													X	X	
Programa 3R y compras sustentables	Ejecucion del plan en el centro comunitario	Participacion activa de otros departamentos en el programa 3R		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Ejecucion del plan en la of. OPD	Participacion activa de otros departamentos en el programa 3R		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Ejecucion del plan en el centro cultural	Participacion activa de otros departamentos en el programa 3R		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Envío de programa de reciclaje a SEREMI MMA (anexo 4)	Diseño y aprobacion del programa 3R y compras sustentables	X														
	Marcha blanca, mediciones y ajustes	Ajustes del progamas para ejecucion favorable		X	X	X	X										
	Puesta en marcha definitiva y seguimiento	Evaluacion del avance de ejecución del programa					X	X	X	X	X						

	Informe de resultados	Presentación final de resultados obtenidos de la ejecución del Plan											X	X	
Actividades homologadas	Presentación de avance del SCAM al concejo municipal	Informe de avances del SCAM				X						X			
	Presentación de resultados finales de etapa SCAM al concejo municipal	Presentación de resultados finales de etapa SCAM al concejo municipal												X	
	Elaboración de expedientes de actividades extraordinarias	Identificación de las actividades de la UGA que no se relacionan directamente al SCAM		X		X		X		X		X			
Compromisos de mantención de certificación	Elaborar una propuesta de compromisos firmado por el alcalde, CAM y CAC	Informar una propuesta de compromisos de mantención para la Municipalidad										X	X	X	